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Управление проектами с использованием Oracle Primavera. Базовый курс 

Краткое описание
Курс предназначен для обучения базовым навыкам работы с Oracle Primavera P6 8.3. Вы получите представление о структурах данных в Oracle Primavera (EPS, WBS, OBS и классификаторах проектов), научитесь формировать представления проектных данных, создавать и управлять календарно-сетевым графиком проекта.
Навыки работы в Oracle Primavera P6 8.Х позволит быстро включиться в работу над проектами, установить приоритеты для распределения ресурсов и добиться результатов, соответствующих поставленным целям.
Курс также позволяет подготовиться к прохождению сертификации PMSE OP (Project Management Scheduler Expert) – Эксперт в области планирования проектов
Результат обучения
В ходе курса слушатели научатся:
· Базовым навыкам работы с Oracle Primavera 8.X: 
· Созданию календарно-сетевых графиков проектов
· Назначению и планированию ресурсов
· Планированию затрат проекта
· Расчету критического пути проекта
· Работе с базовыми планами проекта
· Вводу фактических данных и отслеживанию хода выполнения работ
· Классификации различных данных проекта
· Формированию отчетности и работе с документами проекта
Для кого этот курс
· Для руководителей и администраторов проектов 
· Для специалистов и руководителей сметно-договорного, производственного и планово-технического отделов 
· Для сотрудников диспетчерских служб 
· Для специалистов по контролю поставок и ходу выполнения проекта 
· Для специалистов, вовлеченных в проектную деятельность 
· Для тех, кто использует в своей работе другие системы управления проектами, например, MS Project и Spider

Предварительная подготовка
Для прохождения курса слушателю рекомендуется иметь знания в области управления проектами в части планирования и мониторинга проектов.

Учебные часы
Общая продолжительность курса 24 академических часа (5% - проработка теории, 95% - практические задания).
Формат обучения
[bookmark: _Hlk152683364]Онлайн или очный формат обучения под руководством тренера.
Разбивка PDU по Треугольнику талантов
24 PDU

	Ways of Working
	Power Skills
	Business Acumen

	24
	0
	0



Программа курса
	Раздел 1
	Базовые понятия по управлению проектами – 1 час

	
	· Что такое проект
· Группы процессов управления проектом
· Ограничения проекта
· Составные части проекта в Primavera
· Система управления проектами
· Планирование и контроль

	Раздел 2
	Архитектура Oracle Primavera. Понимание данных 
в Primavera – 2 часа

	
	· Состав элементов Oracle Primavera
· Конфигурации и объем данных
· Преимущества архитектуры Oracle Primavera
· Глобальные и проектные данные
· OBS (Organizational Breakdown Structure)
· EPS (Enterprise Project Structure)
· Справочник ресурсов и ролей
· Проектные данные в Primavera

	Раздел 3
	Навигация и макеты в Oracle Primavera – 2,5 часа

	
	· Вход в Primavera
· Рабочая область
· Открытие проекта
· Панели инструментов
· Разделы меню: «Файл», «Редактирование», «Проект», «Общие», «Сервис»
· Настройки пользователя
· Понятие макета
· Виды макетов
· Верхние и нижние части макета
· Добавление колонок в таблицу
· Сохранение макета
· Всплывающая подсказка F3 (для столбцов)

	Раздел 4
	Работа с проектом в Oracle Primavera – 1 час

	
	· Реестр проектов и EPS 
· Способы создания проекта
· Классический способ создания проекта
· Мастер создания проекта
· Копирование другого проекта
· Подробные сведения о проекте «Даты», «Общие», «Заметки», «Коды проектов»

	Раздел 5
	WBS – Work Breakdown Structure (ИСР – Иерархическая структура работ) – 1 час

	
	· Принципы построения WBS
· Создание элементов и структуры
· Подробные сведения («Общие», «Вехи WBS», «Результаты работ и документы»)

	Раздел 6
	«Работа с работами» – 2,5 часа

	
	· Параметры работы в Oracle Primavera
· Способы создания работ проекта
· Создание работы с помощью мастера создания работ
· Тип работы
· Тип длительности и процент выполнения
· Настройки по умолчанию (при создании)
· Установление зависимостей
· Типы технологических зависимостей и задержка начала работ
· Межпроектные зависимости

	Раздел 7
	Планирование проекта – 1,5 часа

	
	· Расчет расписания проекта
· Критический путь. Определение критических работ
· Отображение критического пути в Primavera
· Временные резервы
· Обязательное окончание
· Временные ограничения работ
· Дополнительные настройка расчета расписания

	Раздел 8
	Дополнительные сведения о работах – 1 час

	
	· Общие
· Документы и результаты работ
· Коммуникации
· Заметки
· Шаги

	Раздел 9
	Календари – 1 час

	
	· Проектные и глобальные данные
· Календари ресурсов и работ
· Корректировка календарей ресурсов и проектов

	Раздел 10
	Настройка Диаграммы Ганта – 0,5 часа

	
	· Настройка линий
· Использование фильтров
· Работа со шкалой времени

	Раздел 11
	Группировка, сортировка, фильтры – 1 час

	
	· Группировка и сортировка
· Форматирование фона и текста
· Фильтры
· Коды и классификаторы
· Глобальные и проектные коды
· Закрытые коды
· Назначение и создание кодов

	Раздел 12
	Документация по работам – 0,5 часа

	
	· Сохранение документов
· Назначение в качестве результатов работ, WBS и проектов

	Раздел 13
	Ресурсы и роли – 1,5 часа

	
	· Справочник ресурсов. Типы ресурсов
· Подробные сведения о ресурсах. Ставки и календари ресурсов
· Создание ресурса
· Роли. Свойства ролей. Количество и цены
· Связь ролей и ресурсов

	Раздел 14
	Назначения – 1,5 часа

	
	· Назначение роли на работу
· Назначение ресурса на работу
· Назначение роли и ресурса по роле
· Загрузка ресурсов. Графическое представление загрузки ресурсов по ролям
· Ресурсный анализ

	Раздел 15
	Стоимость проекта – 0,5 часа

	



	· Стоимость ресурсов
· Расходы проекта
· Статьи затрат
· Финансовые периоды


	Раздел 16
	Целевые планы – 1 час

	
	· Определение ЦП
· Создание, удаление, восстановление и копирование ЦП. Назначение ЦП
· Настройка отображения на диаграмме Ганта

	Раздел 17
	Исполнение плана проекта – 1 час

	
	· Типы процента выполнения
· Способы ввода фактических данных по работам проекта
· Понимание текущей даты проекта
· Процесс ввода факта по работам
· Ввод факта по длительностям работ
· Ввод факта по ресурсам и расходам
· Просмотр отклонения от целевого плана
· Линия прогресса на Диаграмме Ганта
· Автоматическое обновление выполнения

	Раздел 18
	Финансовые периоды проекта – 0,5 часа

	
	· Понимание финансовых периодов
· Закрытие финансовых периодов
· Отображение и корректировка финансовых периодов в таблице

	Раздел 19
	Отчетность – 1,5 часа

	
	· Настройка макетов для печати
· Создание отчетов
· Создание web-сайта проекта

	Раздел 20
	Дополнительные возможности – 1 час

	
	· Использование показателей и извещений
· Claim Digger

	Итого                                                     24 часа
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Ждем Вас на нашем курсе!
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